Timetable for implementation of project activities

№in order	Activity		Months				
1							
2							
3							
4							
5							

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Activity 1

























1

- Task 1

X

X

X

X

X

X

























2

- Task 2

X

X

X

X

X

X

























3

- Task 3

X

X

X

X

X

X

X























4

- Task 4

X

X

X

X
X
X
X
X
5
- Task 5

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐
























Activity 2

6

- Task 1

X
X
X
X
X
X
X

X

7

- Task 2

X

X

8

- Task 3

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

9

- Task 4

X

X



































10

- Task 5



X

X



























11
- Task 6
X
X
X

X
X

12
- Task 7
X
X
X

























Activity 3























13
- Task 1
X























14
- Task 2
X
X
X
X
X























15

- Task 3

X	
X	
X	
X	
X	

Activity 4























16

- Task 1

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

X

X

17

- Task 2

X
X

Activity 5





















18

- Task 1

X	
X	
X	
X	
X	
X	



















19

- Task 2



X
X
X
X
X
X
X
X
X

















20

- Task 3





X
X
X
X
X















21

- Task 4







X
X
X


















Activity 6





























22

- Task 1

X
X

X

X

X

X

23

- Task 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

- Task 3

X	
X	
X	
X	
X	

Activity 7























25
- Task 1
X
X
X
X
X

X

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

X

X

X

☐

26
- Task 2
X
X























27
- Task 3
X
X
X























28

- Task 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

- Task 5

☐

X

X

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

30

- Task 6

[ ]

[X]

[X]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

31

- Task 7

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

X

X

X

X

X

Activity 8









































32

- Task 1

























X
X
X
X
X
X
X